Brf Tomteboda 1

Fönsterbyte Hus 4, 8, 10 & 14

TUMBA GLAS
FÖNSTERRENOVERING

Rad	Lägenhet	Start	Slut
		2022-05-16	2022-06-30
1	**Hus 4**	2022-02-24	2022-03-03
2	Lgh: 4309, 4310, 4311, 4312, 4413 & 4314	2022-05-16	2022-05-16
3	Lgh: 4209, 4210, 4211, 4212, 4213 & 4214	2022-05-17	2022-05-17
4	Lgh: 4109, 4110, 4111, 4112, 4113 & 4114	2022-05-18	2022-05-18
5		2020-10-14	2020-10-29
6	**Hus 8**	2022-03-07	2022-03-11
7	Lgh: 8301, 8302, 8303, 8304, 8305, 8306 & 8307	2022-05-19	2022-05-19
8	Lgh: 8308, 8309, 8310, 8311, 8312, 8313 & 8314	2022-05-20	2022-05-20
9	Lgh: 8201, 8202, 8203, 8204, 8205, 8206 & 8207	2022-05-23	2022-05-23
10	Lgh: 8208, 8209, 8210, 8211, 8212, 8213 & 8214	2022-05-24	2022-05-24
11	Lgh: 8101, 8102, 8103, 8104, 8105, 8106 & 8107	2022-05-25	2022-05-25
12	Lgh: 8108, 8109, 8110, 8111, 8112, 8113 & 8114	2022-05-30	2022-05-30
13		2022-03-15	2022-03-21
14	**Hus 10**	2022-03-16	2022-03-22
15	Lgh: 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306 & 10307	2022-05-31	2022-05-31
16	Lgh 10308, 10309, 10310, 10311, 10312, 10313 & 10314	2022-06-01	2022-06-01
17	Lgh:10315, 10316, 10201, 10202, 10203, 10204 & 10205	2022-06-02	2022-06-02
18	Lgh: 10206, 10207, 10208, 10209, 10210, 10211 & 10212	2022-06-03	2022-06-03
19	Lgh: 10213, 10214, 10215, 10216, 10101, 10102 & 10103	2022-06-07	2022-06-07
20	Lgh: 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109 & 1010	2022-06-08	2022-06-08
21	Lgh:10111, 10112, 10113, 10114, 10115 & 10116	2022-06-09	2022-06-09
22		2022-03-24	2022-03-30
23	**Hus 14**	2022-03-24	2022-03-31
24	Lgh: 14301, 14302, 14303, 14304, 14305, 14306 & 14307	2022-06-10	2022-06-10
25	Lgh: 14308, 14309, 14310, 14311, 14312, 14313 & 14314	2022-06-13	2022-06-13
26	Lgh: 14315, 14316, 14201, 14202, 14203, 14204 & 14205	2022-06-14	2022-06-14
27	Lgh: 14206, 14207, 14208, 14209, 14210, 14211 & 14212	2022-06-15	2022-06-15
28	Lgh: 14213, 14214, 14215, 15216, 14101, 14102 & 14103	2022-06-16	2022-06-16
29	Lgh: 14104, 14105, 14106, 14107, 14108, 14109 & 14110	2022-06-17	2022-06-17
30	Lgh: 14111, 14112, 14113, 14114, 14115, 14116	2022-06-20	2022-06-20
31		1900-01-01	1900-01-01
32		1900-01-01	1900-01-01
33		1900-01-01	1900-01-01
34		1900-01-01	1900-01-01
35		2020-10-08	2020-10-08



Projekt: P1313, Brf Tomteboda 1
Projektledare:
Projektplanerare:

Upprättad: 2020-08-18
Reviderad: