Brf Tomteboda 1

Fönsterbyte Hus 6 & 12

TUMBA GLAS
FÖNSTERRENOVERING

		2022-06-13	2022-06-30
Rad	Beskrivning	Start	Slut
1	**Hus 6**	2022-06-21	2022-06-21
2	Lgh 6301, 6302, 6303, 6304, 6205, 6201 & 6202	2022-06-22	2022-06-22
3	Lgh 6203, 6204, 6205, 6101, 6102, 6103 & 6104	2022-06-23	2022-06-23
4	Lgh 6105	2022-06-24	2022-06-24
5		2020-10-14	2020-10-29
6	**Hus12**	2022-03-07	2022-03-11
7	Lgh 12301, 12302 & 12303	2022-06-24	2022-06-24
8	Lgh 12304, 12305, 12201, 12202, 12203, 12204 & 12205	2022-06-27	2022-06-27
9	Lgh 12101, 12102, 12103, 12104, 12105	2022-06-28	2022-06-28
10		2021-01-03	2022-02-20



Projekt: P1313 Fönsterbyte Brf Tomteboda 1 Upprättad: 2020-08-18
Projektledare: Reviderad:
Projektplanerare: